

群众有期待 党和政府有作为  
省生态环境保护督察 边督边改公开情况

序号	编号	基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	问责情况
1	D630220220110001	关于反映平安区古城巷商务会馆商品楼、煤房等进行旧房改造，现已停工，路面尚未硬化也未采取相关防尘措施，扬尘严重影响周边住户的问题。	平安区	大气污染	平安区交通市场片区古城巷小区位于平安区平安大道北侧，住宅楼7栋，共256户，系2020年老旧小区区内配套基础设施建设项目，由东发改投资〔2020〕400号文立项实施，总投资490万元。项目于2021年5月18日开工，10月15日完成了给排水管网改造，新建雨水管网等其他配套基础设施改造。在基本完成基础设施改造后，根据相关要求，对古城巷小区进行煤房拆除及小区提升改造，小区内131间煤房拆除后，因疫情原因停工25天（10月21日-11月15日），疫情结束后已进入冬季，导致部分施工工序无法进行。为保证冬季停工期间周边市民的正常出行，平安区积极协调相关单位将小区内煤房拆除、垃圾进行清运，对各主要通行道路进行平整并完成天然砂砾层铺设，12月15日全面停工。	否	收到信访举报转办单后，平安区高度重视，立即安排相关单位对举报反映问题进行了现场查看、整改，安排施工单位对小区内扬尘进行洒水降尘、防尘网覆盖处理，较大区域使用砂砾或碎石覆盖等降尘措施，共铺设防尘网900余平方米，投资0.55万元；共铺设碎石400立方米，投资7.3万元。后续提升改造内容计划于2022年3月下旬春季复工后陆续进行，主要提升内容包括：沥青砼路面、景观绿化提升、停车位规划、公共活动用房改造、通信及电力管线规整入地等附属工程。该项目计划于2022年8月底完工，将彻底解决扬尘污染问题。	